

Краткая информация, раскрывающая основные характеристики инвестиционного проекта

Проект - «Керамзитовый завод»
Заявитель - ООО «КИТСТОУН»

Актуальность проекта

Реализация проекта 2024 год актуальна в связи с отсутствием производства на территории Хакасии и Юге Красноярского края

Актуальность проекта обосновывается приоритетностью/необходимостью развития отрасли/ сферы района и наличием спроса на планируемую продукцию к реализации.

Суть проекта и место реализации

Проект предполагает строительство Завода по производству керамзита.

Проект планируется реализовать на территории Республики Хакасия, действующей организации ООО «КИТСТОУН»

Предполагаемые виды выпускаемой продукции: Керамзит различных фракций, блок стеновой керамзитовый.

Краткая информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «КИТСТОУН».

Директор – Дымбрылова Валентина Сергеевна

Юридический адрес – 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ТЕР. СОСН

АСКИЗСКИЙ ТРАКТ ИЗУМРУД ул. Полевая д. 8

Фактическое место осуществления деятельности – Усть-Абаканский район п. Сахарный 2 км западнее п. Ташеба

Дата регистрации – 10.06.2022 г.

ОКВЭД – основной вид деятельности : 23.31 Производство керамических плит и плиток

Контактные данные - irina201081@mail.ru тел: 8-913-547-4593, 8-983-190-2577

Этапы реализации проекта

№	Этап проекта	Начало этапа	Окончание этапа
1	Проектно – изыскательские работы	март, 2024год	май, 2024 год
2	Подготовительный период	май, 2024 год	Июнь, 2024 год
3	Строительно-монтажные работы	июнь, 2024 год	август, 2024 год
4	Монтаж оборудования	сентябрь, 2024 год	октябрь, 2024 год
5	Пуско –наладочные работы, запуск	октябрь, 2024 год	

Объем и источники финансирования по годам

Стоимость проекта – 130 000 000 рублей. в том числе:

№	Наименование показателя	Всего	текущий год	20__г.	20__г.	20__г.	20__г.
1	Государственная поддержка, тыс. руб.	72 мил. Руб.					
2	Собственные средства, тыс. руб.	18 мил. Руб.					
3	привлеченные средства, тыс. руб. (указать источник)	40 мил. Руб.					
	ИТОГО, тыс. руб.						

№ п/п	Направление расходования средств гранта, наименование приобретения (имущество, работы, услуги)	Количество	Общая стоимость, рублей	Объем и источник финансирования, рублей		
				грант	собственные денежные средства	
					всего	из них кредиты, займы
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование	1	40 000 000			
2	растаможивание оборудования	1	40 000 000			
3	Строительство, проектирование	1	50 000 000			
...						
ИТОГО			130 000 000			

Стадия проекта

На момент подачи заявки фактически вложено в реализацию проекта 5 850 млн. рублей (4.5% от общей стоимости проекта).

Выполнены следующие виды работ:

Технологические решения проекта(в случае реализации инвестиционного проекта в сфере производства)

Технологический цикл переработки сырья в количестве 240000 т/год принят с учетом максимального вовлечения сырья и наиболее глубокой переработки. В структуре готовой продукции можно выделить керамзит. Проектный общий годовой объем готовой продукции составит 200 000 т/год.

Потребители / рынок сбыта продукции, услуг

Потребители продукции, услуг – население Усть-Абаканского района и юга Красноярского Края. Реализация продукции планируется в розничных магазинах, а также через оптовые компании, расположенные на территории Республики Хакасия и Дальний Восток.

Конкурентные преимущества проекта

Собственная сырьевая база, позволяющая сократить производственные затраты.

Максимальная автоматизация производства, что существенно снижает конечную стоимость продукции.

Внедрение новых современных технологий.

Отсутствие в соседних районах/ регионах аналогичных производств.

Ценовая политика, ориентированная на доступность продукции завода для всех слоев населения.

И другие

Экономические показатели проекта

1	Период реализации проекта, год-год	2024 г.
2	Срок окупаемости проекта (лет)	2-3 года
3	Рентабельность проекта, %	100%
4	Чистая прибыль за весь период реализации проекта, млн. руб.	
5	Число вновь создаваемых рабочих мест, человек	20

Ожидаемые результаты от реализации проекта

1	Экономическая эффективность проекта:	
1.1	планируемый прирост продаж производимой продукции / оказываемых услуг в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), %	100
2	Социальная эффективность проекта:	
2.1	планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), чел.	20
3	Бюджетная эффективность проекта:	
3.1	планируемые налоговые поступления за весь период реализации	

проекта – ... млн. рублей (расчет произведен - с ... квартал ... года по ... квартал ... года включительно), тыс. руб.	
---	--

Подпись / расшифровка Васильев Михайлова Р.С.

Дата 29.03.2024 г.

