Краткая информация, раскрывающая основные характеристики инвестиционного проекта

	Проект -
	«Производство изделий из бетона для использования в строительстве. Изготовление бетонных колодезных колец»

	Заявитель -
	Индивидуальный предприниматель Гирич Николай Владимирович 




Основание рассмотрения проекта на президиуме Совета  
Проект выносится на рассмотрение президиума Совета развития Усть-Абаканского района,на основании заявления от инициатора проекта.

Актуальность проекта
Реализация проекта по созданию промышленного производства бетонных колодезных колец становится все более актуальной из-за значительного роста спроса на эту продукцию среди потребителей. Основной причиной такого интереса является активное строительство частных домов, которое наблюдается в последние годы. В частности, в пик строительного сезона, который длится с мая по октябрь, Республика Хакасия сталкивается с острым дефицитом бетонных колодезных колец. Это создает серьезные проблемы для строительных компаний, которые не могут завершить свои проекты в срок из-за нехватки необходимых материалов.
Развитие промышленных производств на территории Усть-Абаканского района,  будет способствовать созданию новых рабочих мест, что является важным фактором для улучшения экономической ситуации в районе. Увеличение числа рабочих мест может привести к повышению уровня жизни местного населения, а также стимулировать развитие смежных отраслей, таких как строительство, транспорт и логистика.
Актуальность проекта обосновывается приоритетностью развития промышленной отрасли  района, и наличием спроса на планируемую                                к реализации продукцию. Учитывая наличие спроса на планируемую к реализации продукцию, можно утверждать, что проект имеет все шансы на успешную реализацию. 

Суть проекта и место реализации
Проект предполагает создание промышленного производства по изготовлению изделий из бетона для использования в строительстве, а именно изготовление бетонных колодезных колец. На территории земельного участка с кадастровым номером 19:10:050305:61, земельный участок находится в собственности у Гирич Николая Владимировича на основании договора купли-продажи от 20.05.2024г. На данном земельном участке планируется размещение теплого бокса на 360 м2., которое будет оснащено современной промышленной линией по изготовлению бетонных колец.  
Проект планируется реализовать на территории МО Калининский сельский совет действующей организации. 
Предполагаемые виды выпускаемой продукции – изготовление бетонных колодезных колец(стандартные, еврокольца, монолитные стаканы). Применяемые в области обустройства водозаборных шахтных колодцев, при сооружении септиков с различным количеством камер и при сооружении дренажных колодцев.
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 Контактные данные - телефон 8 (913) 056- 39 -55/8 (908) 326- 76 -26
E-mail7410088@mail.ru

Этапы реализации проекта 

	№
	Этап проекта
	Начало этапа
	Окончание этапа

	1
	Проектно – изыскательские работы
	Май, 2025г
	Июнь, 2025г

	2
	Подключение к электросетям
	Май, 2025г
	Июнь, 2025г

	3
	Подготовительный период
	Июль, 2025г
	Апрель, 2026г

	4
	Строительно-монтажные работы
	Май, 2026г
	Ноябрь, 2026г

	5
	Приобретение оборудования/доставка
	Сентябрь,2026г
	Ноябрь, 2026г

	6
	Монтаж оборудования
	Ноябрь, 2026г
	Декабрь, 2026г

	7
	Наем персонала 
	Декабрь, 2026г
	Январь, 2027г

	8
	Изготовление продукции 
	Февраль, 2027г
	Бессрочно

	9
	Реализация продукции 
	Март, 2027г
	Бессрочно



Объем и источники финансирования по годам
Стоимость проекта – 10 000  тыс. рублей, в том числе:  
	№
	Наименование показателя

	Всего
	текущий год
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.

	1
	Государственная поддержка, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Собственные средства, тыс. руб.
	10 000,0
	800,0
	8 700,0
	500,0
	-
	

	3
	привлеченные средства, тыс. руб. (указать источник)
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ИТОГО, тыс. руб.
	10 000,0
	800,0
	8 700,0
	500,0
	
	



	№ п/п


	Направление расходования средств гранта, наименование приобретения
(имущество, работы, услуги)
	Количество
	Общая стоимость, рублей
	Объем и источник финансирования, рублей

	
	
	
	
	грант
	собственные денежные средства

	
	
	
	
	
	всего
	из них кредиты, займы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	0
	0
	0
	0
	0



Стадия проекта 
На момент подачи заявки фактически вложено в реализацию проекта 0,1 млн. рублей (10% от общей стоимости проекта).
Выполнены следующие виды работ:
- приобретены формы для изготовления железобетонных колец
Проектно – изыскательные работы не проводились. 
Подключение к электросетям – отсутствует. 

Технологические решения проекта железобетонных изделий предусматривает 800 куб.м. готовых изделий.


Потребители / рынок сбыта продукции
Потребители продукции, услуг – население Усть-Абаканского района, юга Красноярского края и города Абакана. 
Реализация продукции, бетонных колодезных колец, будет осуществляться через несколько стратегий, направленных на максимизацию охвата целевой аудитории. Планируется активно использовать рекламные кампании, которые будут включать в себя как онлайн, так и оффлайн методы. 
Планируется работа со строительными компаниями, которые могут стать постоянными клиентами. Заключение долгосрочных контрактов с такими организациями позволит обеспечить стабильный поток заказов. Также в планах работа с розничными покупателями, которым могут понадобиться наши изделия для индивидуальных строительных проектов. 
Доставка продукции будет осуществляться по югу Красноярского края, 
Усть -Абаканскому району и по городу Абакану, что позволит охватить широкий рынок. Планируется работа над оптимизацией логистических процессов, чтобы обеспечить своевременную доставку и минимизировать затраты. 

Конкурентные преимущества проекта
В производстве планируется использование только высококачественных материалов, что обеспечит долговечность и надежность выпускаемой продукции.
Применение современных методов контроля качества на всех этапах производства, что обеспечивает конкурентоспособность продукции на рынке.
Оснащение производства современной промышленной линией по изготовлению бетонных колец, позволит оптимизировать производственные процессы и сократить время на изготовлениепродукции. Данное конкурентное преимущество позволит выпускать продукцию в два раза быстрее. Тем самым мы сможем обеспечить необходимым объемом данной продукции потребительский рынок. 
Максимальная автоматизация производства, позволит существенно снизить конечную стоимость продукции.Ценовая политика, ориентированная на доступность продукции завода для всех слоев населения.
В ассортименте планируется широкий ассортимент бетонных колодезных колец различных размеров и конфигураций, что позволит удовлетворить потребности самых различных клиентов — от частных лиц до крупных строительных компаний. Мы также готовы разрабатывать индивидуальные решения в зависимости от специфики проекта.

Экономические показатели проекта 

	1
	Период реализации проекта, год-год
	2025-2027 год

	2
	Срок окупаемости проекта (лет)
	2 года

	3
	Рентабельность проекта, %
	[bookmark: _GoBack]34,6% 

	4
	Чистая прибыль за весь период реализации проекта, млн. руб.
	46,483

	5
	Число вновь создаваемых рабочих мест, человек.
Руководитель предприятия – 1 ед.
Заместитель руководителя – 1 ед.
Сторож – 2 ед.
Бухгалтер – 1 ед. 
Оператор бетонного завода – 6 ед.
Водитель спецтехники  – 3 ед.
	14



Ожидаемые результаты от реализации проекта

	1
	Экономическая эффективность проекта:
	

	1.1
	планируемый прирост продаж производимой продукции / оказываемых услуг в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), %
	
100%

	2
	Социальнаяэффективность проекта:
	

	2.1
	планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за период, предшествующий периоду, в котором началась реализация проекта (к концу реализации проекта), чел.
	14

	3
	Бюджетнаяэффективность проекта:
	

	3.1
	планируемые налоговые поступления за весь период реализации проекта – 9,9 млн. рублей (расчет произведен - с 3 квартала 2025 года по 4 квартал 2027 года включительно), тыс. рублей.
УСН (6% доходы) – 3 240 000
Страховые взносы на ИП – 148 300
Внебюджетные фонды (ПФР(22%), ФОМС(5,1%), ОСС(2,9%), на травматизм (0,2%)) – 4 554 064
НДФЛ 13% -  1 960 359

	9 902,0



Потребность в содействии реализации проекта 
Получение положительной рекомендации президиума Совета развития Усть-Абаканского района:
на признание проекта приоритетным для социально-экономического развития Усть-Абаканского района;
на оказание содействия реализации проекта органами местного самоуправления в целях перевода категории земель, с земли сельскохозяйственного назначенияв земли промышленности П1.



Подпись / расшифровка _________________________/___________________

Дата

