
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Усть-Абаканского района 
от 24.10.2022  № 163 - р

План мероприятий («дорожная карта») 
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования Опытненский 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки реализации 
мероприятий, 
установленные 
законодательством, 
проектом концессионного 
соглашения

Плановые 
сроки 
реализации 
мероприятий

Ответственные 
исполнители

1. Предоставление в 
администрацию 
Усть-Абаканского 
района 
информации об 
источниках 
финансирования 
деятельности по 
исполнению 
концессионного 
соглашения и 
подтверждение 
возможности их 
получения 

до принятия решения о 
заключении 
концессионного 
соглашения

24.10.2022 АО «Абаканская 
ТЭЦ» 

2. Принятие 
решения о 
заключении 
концессионного 
соглашения в 
соответствии с 
частью 4.10 
статьи 37 
Федерального 
закона от 
21.07.2005 № 115-
ФЗ «О 
концессионных 
соглашениях» 
(подготовка 
постановления 
администрации 
Усть-Абаканского 
района)

максимальный срок – 30 
календарных дней после 
истечения срока, 
установленного для 
подачи заявок (45 дней), 
т.е. до 20.11.2022 

24.10.2022 первый 
заместитель 
Главы 
администрации 
Усть-
Абаканского 
района 
И.В. Белоус; 
комиссия, 
утвержденная 
постановлением 
администрации 
Усть-
Абаканского 
района от 
01.08.2022 № 715-
п «О 
возможности 
заключения 
концессионного 
соглашения на 



представленных в 
предложении о 
заключении 
концессионного 
соглашения 
условиях и 
принятии заявок 
о готовности к 
участию в 
конкурсе на 
право заключения 
концессионного 
соглашения»

3. Направление 
концессионеру и 
третьей стороне 
проекта 
концессионного 
соглашения на 
подписание 

5 рабочих дней после 
принятия решения о 
заключении 
концессионного 
соглашения

25.10.2022 Управление ЖКХ 
и строительства 
администрации 
Усть-
Абаканского 
района

4. Подписание 
концессионного 
соглашения 
концессионером и 
третьей стороной

срок для подписания 
соглашения не может 
превышать один месяц

07.11.2022 АО «Абаканская 
ТЭЦ», 
Правительство 
Республики 
Хакасия 

5. Подписание акта 
приема-передачи 
объекта 
концессионного 
соглашения

20 дней с даты 
подписания соглашения

10.11.2022 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Усть-
Абаканского 
района, АО 
«Абаканская 
ТЭЦ»

6. Направление в 
орган 
регистрации прав 
заявления о 
государственной  
регистрации прав 
владения и 
пользования 
концессионера 
недвижимым 
имуществом по 
концессионному 
соглашению

5 рабочих дней с даты 
совершения сделки 

11.11.2022 Управление 
имущественных 
отношений 
администрации 
Усть-
Абаканского 
района, АО 
«Абаканская 
ТЭЦ»

Управляющий делами 
администрации Усть-Абаканского района                                            О.В. Лемытская


