УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Усть-Абаканского района 
от 24.10.2022  № 163 - р


План мероприятий («дорожная карта») 
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Опытненский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации мероприятий, установленные законодательством, проектом концессионного соглашения
	Плановые сроки реализации мероприятий
	Ответственные исполнители

	1.
	Предоставление в администрацию Усть-Абаканского района информации об источниках финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и подтверждение возможности их получения 
	до принятия решения о заключении концессионного соглашения
	24.10.2022
	АО «Абаканская ТЭЦ» 


	2.
	Принятие решения о заключении концессионного соглашения в соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (подготовка постановления администрации Усть-Абаканского района)
	максимальный срок – 30 календарных дней после истечения срока, установленного для подачи заявок (45 дней), т.е. до 20.11.2022 
	24.10.2022
	первый заместитель Главы администрации Усть-Абаканского района 
И.В. Белоус; комиссия, утвержденная постановлением администрации Усть-Абаканского района от 01.08.2022 № 715-п «О возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях и принятии заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения»

	3.
	Направление концессионеру и третьей стороне проекта концессионного соглашения на подписание 

	5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения
	25.10.2022
	Управление ЖКХ и строительства администрации Усть-Абаканского района

	4.
	Подписание концессионного соглашения концессионером и третьей стороной
	срок для подписания соглашения не может превышать один месяц
	07.11.2022
	АО «Абаканская ТЭЦ», Правительство Республики Хакасия 


	5. 
	Подписание акта приема-передачи объекта концессионного соглашения
	20 дней с даты подписания соглашения
	10.11.2022
	Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, АО «Абаканская ТЭЦ»

	6.
	Направление в орган регистрации прав заявления о государственной  регистрации прав владения и пользования концессионера недвижимым имуществом по концессионному соглашению
	5 рабочих дней с даты совершения сделки 

	11.11.2022
	Управление имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района, АО «Абаканская ТЭЦ»



Управляющий делами 
администрации Усть-Абаканского района                                            О.В. Лемытская								
